



### Lettera circolare n. 19 del 28.10.2025

# "LEAN IN CANTIERE"

### DAL PENSIERO SNELLO ALL'APPLICAZIONE PRATICA IN EDILIZIA

## Il pensiero Lean: origini e visione

Il **Lean Thinking** nasce in Giappone negli anni '50, come evoluzione del **Toyota Production System** ideato da *Taiichi Ohno* e successivamente divulgato in tutto il mondo da *James P. Womack* e *Daniel T. Jones*.

Alla base del metodo vi è un principio chiaro: **creare più valore per il cliente eliminando gli sprechi** (*Muda*), riducendo le irregolarità (*Mura*) e prevenendo il sovraccarico (*Muri*).
Oggi, il Lean non è solo un approccio industriale: è una **filosofia manageriale applicabile a tutti i contesti produttivi**, compreso quello **edile**.

Nel cantiere, i principi Lean consentono di:

- migliorare la pianificazione e la collaborazione tra squadre;
- ridurre tempi morti, ritardi e inefficienze;
- ottimizzare l'uso di mezzi, materiali e risorse umane;
- aumentare sicurezza, qualità e valore percepito del risultato finale.

Il corso parte proprio da queste fondamenta, accompagnando passo dopo passo i partecipanti dalle basi teoriche del pensiero snello fino alla sua applicazione pratica nei cantieri edili, dimostrando come i principi Lean possano diventare strumenti concreti di miglioramento quotidiano. In altre parole, il Lean aiuta a costruire in modo più intelligente, trasformando il cantiere in un luogo di efficienza e valore condiviso.

## Finalità del corso

Il percorso formativo mira a fornire **competenze operative e strategiche** per applicare il pensiero Lean nei processi aziendali e di cantiere, migliorando efficienza, qualità e competitività. I partecipanti impareranno a:

comprendere i principi e gli strumenti del Lean Thinking;





- analizzare i propri processi per individuare sprechi e colli di bottiglia;
- utilizzare strumenti pratici come le 5S, il Visual Management, il Kaizen, il Last Planner
   System e il Problem Solving A3;
- snellire la comunicazione tra ufficio tecnico, magazzino e cantiere;
- gestire i flussi informativi e logistici in ottica di miglioramento continuo.

# Struttura del percorso formativo

Il corso, della durata complessiva di **30 ore**, è articolato in cinque fasi progressive che guideranno i partecipanti dal pensiero Lean alla sua applicazione operativa in azienda e in cantiere. Il percorso si svolgerà interamente **in FAD sincrona**, con sessioni pratiche e confronto diretto con i docenti.

- FASE 1 Fondamenti Lean: principi, strumenti base e metodo A3.
- FASE 2 Lean Construction: programmazione snella, logistica e flussi informativi.
- FASE 3 Moduli per ruoli specifici: leadership, qualità, manutenzione e Lean Office.
- FASE 4 Project Work: sperimentazione diretta su un processo aziendale reale.
- FASE 5 Plenarie e premiazione: confronto, presentazione e valorizzazione dei risultati.

Durante il **Project Work**, ogni impresa applicherà i principi Lean a un processo concreto della propria realtà (approvvigionamento, pianificazione, logistica, ecc.), documentando il miglioramento ottenuto.

) I migliori due Project Work aziendali saranno premiati durante la sessione conclusiva.

FASE 1 - Fondamenti Lean

Calendario lezioni (FAD sincrona – 14:30 / 17:30)

Modulo	Titolo	Durata	Contenuti / Argomenti principali	Obiettivi specifici
1 03-12-2025	Il pensiero Lean e la Casa del Valore	3 ore	Origini del Lean Thinking, principi fondamentali (valore, flusso, pull, perfezione), sprechi (Muda, Mura, Muri), cultura del miglioramento continuo.	Comprendere i principi fondamentali del pensiero Lean e sviluppare una visione sistemica del processo produttivo.





2 <b>17-12-2025</b>	Strumenti base del Lean	1,5 ore	Le 5S, Visual Management, Standard Work, Kaizen, flusso del valore.	Applicare strumenti operativi per creare ordine, efficienza e standardizzazione nei processi.
3 17-12-2025	Problem Solving e metodo A3	1,5 ore	PDCA, A3 Thinking, Ishikawa, analisi causa radice, gestione dati e indicatori.	Saper affrontare problemi con metodo scientifico e miglioramento continuo.

## FASE 2 - Lean Construction

Modulo	Titolo	Durata	Contenuti / Argomenti principali	Obiettivi specifici
4 07-01-2026	Programmazio ne Snella di Cantiere – Pull Planning	1,5 ore	Last Planner System, collaborazione tra subappaltatori, gestione visiva del cronoprogramma, riunioni operative settimanali.	Creare un flusso stabile e prevedibile in cantiere, migliorando la coordinazione tra squadre.
5 <b>07-01-2026</b>	Gestione mezzi, materiali e logistica	1,5 ore	Applicazione delle 5S, Kanban, Supermarket, TPM, manutenzione autonoma.	Ottimizzare logistica e gestione dei mezzi riducendo tempi e sprechi operativi.
6 <b>21-01-2026</b>	Lean Office e flussi informativi	3 ore	Mappatura processi d'ufficio, gestione documentale, tecnica SCRUM e digitalizzazione lean.	Snellire i flussi informativi e migliorare la comunicazione tra ufficio e cantiere.

## FASE 3 - Moduli per Ruoli Specifici

Modulo	Titolo	Durata	Contenuti / Argomenti principali	Obiettivi specifici
7A 04-02-2026	Leadership e strategia Lean (Titolari)	3 ore	Visione sistemica, gestione per processi, KPI di valore, sviluppo competenze e cultura aziendale.	Guidare il cambiamento e impostare una strategia di miglioramento continuo.
7B 18-02-2026	Lean Office avanzato (Impiegati)	3 ore	Gestione modulistica, riduzione attività a non valore, sincronizzazione dei flussi interni.	Migliorare la produttività e ridurre errori e tempi nei processi amministrativi.
7C 04-03-2026	Qualità e standard in cantiere (Tecnici)	3 ore	Standard Work, Jidoka, Poka-Yoke, controllo qualità e non conformità.	Garantire qualità e ridurre rilavorazioni nei processi di costruzione.
7D <b>18-03-2026</b>	5S e manutenzione autonoma (Magazzinieri)	3 ore	Layout Lean del magazzino, Just in Time, manutenzione ordinaria, TPM di base.	Mantenere ordine, efficienza e affidabilità nelle aree di stoccaggio e mezzi.
FASE 4 - Proje	ect Work			
Modulo	Titolo	Durata	Contenuti / Argomenti principali	Obiettivi specifici
8 01-04-2026	Applicazione Lean su processo reale aziendale	3 ore	Sperimentazione in azienda su processo scelto (es. approvvigionamento, logistica, pianificazione), documentazione con A3 report.	Applicare concretamente gli strumenti Lean per migliorare un processo reale aziendale.





#### FASE 5 - Plenarie e Premiazione

Modulo	Titolo	Durata	Contenuti / Argomenti principali	Obiettivi specifici
9 <b>15-04-2026</b>	Sessione plenaria – Presentazione Project Work	3 ore	Presentazione dei progetti di miglioramento da parte delle imprese partecipanti.	Condividere esperienze e apprendere dalle applicazioni reali.
10 <b>29-04-2026</b>	Sessione plenaria –	3 ore	Valutazione e premiazione dei 2 migliori progetti aziendali; consideraizoni conclusive con tavola rotonda.	Valorizzare l'impegno e promuovere la diffusione della cultura Lean nel territorio.

## **RIEPILOGO**

Moduli
Modulo 1
Moduli 2–3
Moduli 4–5
Modulo 6
Modulo 7A
Modulo 7B
Modulo 7C
Modulo 7D
Modulo 8
Modulo 9
Modulo 10

## **Destinatari**

#### Il corso è rivolto a:

- titolari, dirigenti e responsabili di impresa che intendono introdurre strategie di miglioramento continuo;
- tecnici e capi cantiere interessati a ottimizzare la gestione delle attività operative;
- impiegati e personale amministrativo che vogliono rendere più efficienti i flussi informativi;
- magazzinieri e addetti ai mezzi che desiderano migliorare organizzazione e manutenzione.





### Attestazione e valorizzazione dei risultati

Al termine dei vari moduli e alla conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Durante la sessione plenaria finale, saranno presentati i Project Work aziendali e verranno premiati i due migliori progetti per innovazione, efficacia e impatto organizzativo.

## Modalità di iscrizione

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte **fino a esaurimento posti**, devono essere effettuate compilando la scheda allegata ed inviandola a: info@formedilabruzzopmi.it.

Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa **Abruzzo** ed in regola con i versamenti contributivi.

I corsi gratuiti possono essere frequentati sia dai lavoratori che dai titolari delle imprese e dai soci lavoratori.

# Costruisci valore, riduci sprechi, migliora ogni giorno.

Con il metodo **Lean in Cantiere**, ogni processo diventa un'opportunità per innovare e crescere.

Distinti saluti,

Il Presidente

/my as &

**PAOLO DI GIAMPAOLO** 

Il Vicepresidente

RICCARDO ZELINOTTI

Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA



Data:

E-MAIL: info@formedilabruzzopmi.it

#### Scheda di iscrizione corso

FORMEDIL ABRUZZO PMI E ARTIGIANATO Piazza Salvador Allende nº 27 65128 PESCARA

Cod. Fisc. 91097080682 – P.iva 02167860689 Tel. 085.4312223 - e-mail: info@formedilabruzzopmi.it



Codice SIC Rev. 4

ellulare	Legale rapp	resentante		
eferente per la formazione				
ttività prevalente (selezionare una sola	opzione)			
Costruzioni Intonacature / stuccature	$\sim$	cestruzzo/cave	Pavimentist	ovimento terra i / piastrellisti
Impermeabilizzazioni / isolamenti Altro (specificare):	○ Montatori di <sub>l</sub>	prefabbricati	OPittori / dec	oratorı
ove preferiresti frequentare i corsi	Chieti	C L'Aquila	Pescara	Teramo
lenco dei partecipanti				
Cognome		Nome		
Nato a:	Pro	Il:	C.F	
Corsi scelti:				
ALTRO: CORSO LEAN IN CANTIE	RE			
Cognome		_Nome	G.F.	
Nato a:  Corsi scelti:	Pro	Il:	C.F	
CODGO LEAN IN CANELL	IDE			
ALTRO: CORSO LEAN IN CANTIE	LKE			
Cognome Nato a:	Pro.	Nome Il:	C.F.	
Corsi saaltii				
Corsi sceiti.				
ALTRO: CORSO LEAN IN CANTIE	ERE			
Cognome		Nome		
Nato a:	Pro	II:	C.F	
Corsi scelti:				
ALTRO: CORSO LEAN IN CANTIE	ERE			
Data: Timbr	ro e firma del richied	lente		
qualità di "interessato" acconsento, ai se	ensi del D.Lgs. 30 gi	ugno 20013 n°196	e dell'art.6 comma 1	lettera a) del R
£ 2016/679, al trattamento dati, a patto esi ed amministrative.	che le informazioni	fornite vengano tr	rattate unicamente pe	er le finalità di
or or omministrative				

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato alla seguente

\_- firma\_

Firma del richiedente